

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК п. код 4400, бул. „България“ 2
РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС И ДАТА 605-1 / 22.10.2024 г.

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1

КЪМ

ДОГОВОР № 99-ЗОП-4/31.01.2024 г.

за възлагане на обществена поръчка

Днес, ... 2024 г., в гр. Пазарджик, между:

1. ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК, БУЛСТАТ: 000351736, със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, обл. Пазарджик, бул. „България“ № 2, представлявана от Петър Куленски – Кмет на Общината, наричан за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

2. „СА.И.Е.“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: 1113 гр. София, р-н Изгрев, ул. „Атанас Далчев“, между бл. 93 и бл. 96, ЕИК по БУЛСТАТ 202488671, представлявано от Венцислав Б. Петков, в качеството му на Управител, наричано по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

на основание чл. 116, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки и във връзка с чл. 48 от Договор № 99-ЗОП-4/31.01.2024 г. за обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на СМР за изграждане на нов физкултурен салон в ОУ „Професор Иван Батаклиев“ – гр. Пазарджик“**, се сключи настоящото Допълнително споразумение № 1 за следното:

I. УСТАНОВИТЕЛНА ЧАСТ

Страните взеха предвид, че:

За изпълнение на Договор № 99-ЗОП-24/05.09.2024 г., сключен след проведена процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: **„Изпълнение на СМР за изграждане на нов физкултурен салон в ОУ „Професор Иван Батаклиев“ – гр. Пазарджик“** и публикувана в РОП към АОП под уникален номер: 00385-2023-0019, възникна необходимост от изменение на цитирания договор.

Непосредствено след провеждането на процедурата, обявяването на изпълнител, подписването на договор и започване изпълнението на строителните дейности е установено несъответствие по заложените в чертежите на проектната документация строително-монтажни работи, което създава предпоставка за извършване на допълнителни дейности при изпълнението на проектното предложение.

Необходимостта от извършване на допълнително строителство, което не е включено в първоначалната обществена поръчка и смяната на изпълнителя е невъзможна поради икономически или технически причини, включително изисквания за взаимозаменяемост или оперативна съвместимост със съществуващо оборудване, услуги или съоръжения, възложени с първоначалната поръчка и би предизвикала значителни затруднения, свързани с поддръжката, експлоатацията и обслужването или дублиране на разходи на Възложителя. Нововъзникналите обстоятелства при изпълнението на строителните дейности ще доведат до оскъпяване на изпълнението на обекта, което налага увеличение на цената с не – повече от 50 на сто от стойността на основния договор съгласно чл. 116, ал. 2 от ЗОП. Цената по основния договор е в размер на 641 450,53 (словом: шестстотин четиридесет и една хиляди четиристотин и петдесет лева и петдесет и три стотинки) лв. без ДДС или 769 740,64 (словом: седемстотин шестдесет и девет хиляди седемстотин и четиридесет лева и шестдесет и четири стотинки) лв. с вкл. ДДС и същата следва да бъде увеличена в размер на 933 117,20 (деветстотин тридесет и три хиляди сто и седемнадесет лева и двадесет стотинки) лв. без ДДС или 1 119 740,64 (един милион сто и деветнадесет хиляди седемстотин и четиридесет лева и шестдесет и четири стотинки) лв. с вкл.

ДДС.

Възложителят е спазил законодателството като е реализирал процедура за възлагане на обществена поръчка чрез правилата на ЗОП, положил е необходимата грижа, за да изпълни своите задължения по договора, но все пак се е натъкнал на обстоятелства, при които е възникнала необходимост от извършване на допълнителни строителни дейности, непредвидени към момента на откриване на процедурата за избор на изпълнител за възлагане на процедурата чрез публично състезание с предмет: „Изпълнение на СМР за изграждане на нов физкултурен салон в ОУ „Професор Иван Батаклиев“ – гр. Пазарджик“, които няма да доведат до промяна в предмета на договора.

Поради гореописаните обстоятелства се налага сключване на Допълнително споразумение № 1 на основание чл. 116, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки и във връзка с чл. 48 от Договор № 99-ЗОП-4/31.01.2024 г.

**Във връзка с горното и на основание чл. 116, ал. 1, т. 2 от ЗОП,
Страните се споразумяха за следното:**

II. ПРЕДМЕТ НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО СПОРАЗУМЕНИЕ:

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ с цел изпълнение на договора за обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на СМР за изграждане на нов физкултурен салон в ОУ „Професор Иван Батаклиев“ – гр. Пазарджик“, приема да промени чл. 3, ал. 1 от Договор № 99-ЗОП-4/31.01.2024 г., който придобива следната редакция:

Чл. 3. (1) Общата стойност на договора е в размер на 933 117,20 (деветстотин тридесет и три хиляди сто и седемнадесет лева и двадесет стотинки) лв. без ДДС или 1 119 740,64 (един милион сто и деветнадесет хиляди седемстотин и четиридесет лева и шестдесет и четири стотинки) лв. с вкл. ДДС.

Чл. 2. Всички останали клаузи на основния договор остават непроменени и валидни.

Настоящото Допълнително споразумение се изготви и подписа в четири еднообразни екземпляра - един за Изпълнителя и три за Възложителя и представлява неразделна част от Договор № 99-ЗОП-4/31.01.2024 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК



ИЗПЪЛНИТЕЛ:



Заличена информация

на основание чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679,

във връзка с чл. 37 от ЗОП